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Wettbewerbsverfahren

Präqualifikation

Q1 Q2 Q3 Q4

Wettbewerbsverfahren

Projektwettbewerb

Vorprojekt+/Kostenschätzung 

detailliert

Abstimmung

BBC Mehrzweckhalle Romanshorn - Terminübersicht

Planung

Umzonung, Baugesuch, Bauprojekt

Realisierung

Baubeginn, Ausführung

Bezug Neubau MZH

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Q1 Q2 Q3 Q4

Realisierung

Planung

Vorprojekt+

Projektwettbe-

werb
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